

Reportes Diciembre 2025

- [Proyectos activos \(01/12 al 05/12\)](#)
- [Proyectos activos \(08/12 al 12/12\)](#)
- [Proyectos activos \(15/12 al 19/12\)](#)
- [Proyectos activos \(22/12 al 26/12\)](#)
- [Proyectos activos \(29/12 al 02/01\)](#)

Proyectos activos (01/12 al 05/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/11
MataFuegos Parana	Mattermost de Maind	<ul style="list-style-type: none">• Landing entregada y aprobada INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/12
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Seguimos en conversación con Alejandro Rey para el tema de los productos. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (08/12 al 12/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
MataFuegos Parana	Mattermost de Maind	<ul style="list-style-type: none">• Landing entregada y aprobada INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/12
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Seguimos en conversación con Alejandro Rey para el tema de los productos. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (15/12 al 19/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Proyectos activos (22/12 al 26/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Proyectos activos (29/12 al 02/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 29/11</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website ERP Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------