

Reportes Septiembre 2025

- [Proyectos activos \(22/09 al 26/09\)](#)
- [Proyectos activos \(15/09 al 19/09\)](#)
- [Proyectos activos \(08/09 al 12/09\)](#)
- [Proyectos activos \(01/09 al 08/09\)](#)

Proyectos activos (22/09 al 26/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Migración pospuesta, solucionar tema de MP• Agendar una reunión con Itrix para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones• Solución posible enviada por Juan Ignacio el 24/9, esperando respuesta. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados • Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Fer ya tiene el borrador del sitio web, la terminamos de revisar y se la enviamos antes del viernes. • Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago. • Feedback sobre el logo modificado: <p>Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero:</p> <p>- Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra.</p> <p>- INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.

Proyectos activos (15/09 al 19/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración y dominio• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP• Migración pospuesta, solucionar tema de MP INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web• Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados• Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Respondieron por correo que primero querrían ir con la web y luego con las redes sociales. Quieren saber qué necesitamos para poder comenzar (fotos, descripciones, etc.) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • <i>Feedback sobre el diseño: "Sacaría la pluma y dejaría solo la coma, creo que un solo elemento gráfico está bien para no recargar. Quedaría centrada solo en la coma. Los colores en pastel me parecen un NO. Si las opciones son esas, dejemos el blanco y negro".</i> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.

Proyectos activos (08/09 al 12/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración y dominio• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP• Enviaron hoy 9/9: agregar la opcion de DNI en el formulario de facturacion (añadido) Podemos agregar abajo del importe o bien de la descripcion del producto: CONSULTAR POR FINANCIACION EN CUOTAS. - Se envió una opción, esperando confirmación. (opción no aceptada, se acaba de revertir a versión previa) INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está ok pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9 (JUAN IGNACIO ENVIÓ UN FOLLOWUP)</p>
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta • Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta. • Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 8/9</p>
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca. • Se enviaron 3 opciones de logo por mail, aguardamos la respuesta de nadia. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 10/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none">• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Proyectos activos (01/09 al 08/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se recibió primeras impresiones (01/09). Se le comunicó a Fer así que se está esperando devolución de parte de él.• Agendar reunión con Lauritsen. Ya se les envió correo para coordinar reunión la próxima semana
Alzugaray Website ERP	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP
Masa Ideas Website ERP	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web• Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta• Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta.• Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS.

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website Bookstack ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
<p>4 websites</p>	<p>Whatsapp de Melina Raffa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
<p>Automatización para SayMax</p>	<p>Whatsapp de Alejandro Rey</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax