

# Reportes diarios HCD

- [Reportes Enero 2026](#)
  - [Proyectos activos \(12/01 al 16/01\)](#)
  - [Proyectos activos \(05/01 al 09/01\)](#)
  - [Proyectos activos \(12/01 al 16/01\)](#)
- [Reportes Diciembre 2025](#)
  - [Proyectos activos \(01/12 al 05/12\)](#)
  - [Proyectos activos \(08/12 al 12/12\)](#)
  - [Proyectos activos \(15/12 al 19/12\)](#)
  - [Proyectos activos \(22/12 al 26/12\)](#)
  - [Proyectos activos \(29/12 al 02/01\)](#)
- [Reportes Noviembre 2025](#)
  - [Proyectos activos \(17/11 al 21/11\)](#)
  - [Proyectos activos \(24/11 al 28/11\)](#)
  - [Proyectos activos \(10/11 al 14/11\)](#)
  - [Proyectos activos \(03/11 al 07/11\)](#)
- [Reportes Octubre 2025](#)
  - [Proyectos activos \(27/10 al 31/10\)](#)
  - [Proyectos activos \(20/10 al 24/10\)](#)
  - [Proyectos activos \(13/10 al 17/10\)](#)
  - [Proyectos activos \(06/10 al 10/10\)](#)
  - [Proyectos activos \(29/09 al 03/10\)](#)
- [Reportes Septiembre 2025](#)
  - [Proyectos activos \(22/09 al 26/09\)](#)

- [Proyectos activos \(15/09 al 19/09\)](#)
- [Proyectos activos \(08/09 al 12/09\)](#)
- [Proyectos activos \(01/09 al 08/09\)](#)
  
- [Otros](#)
  - [Vencimiento dominios + Crear factura](#)
  
- [Canales en Mattermost \(más activos\)](#)

# Reportes Enero 2026

# Proyectos activos (12/01 al 16/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.</li><li>• Ya entregaron las <a href="#">fotos nuevas</a></li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)</li><li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li><li>• Se sigue esperando método de envío.</li><li>• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01</p>

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------

# Proyectos activos (05/01 al 09/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.</li><li>• Ya entregaron las <a href="#">fotos nuevas</a></li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)</li><li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li><li>• Se sigue esperando método de envío.</li><li>• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio.</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------

# Proyectos activos (12/01 al 16/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.</li><li>• Ya entregaron las <a href="#">fotos nuevas</a> y los CVs. Falta el de Ines Segovia (Está de vacaciones)</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/01
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)</li><li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li><li>• Se sigue esperando método de envío.</li><li>• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio.</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------

# Reportes Diciembre 2025

# Proyectos activos (01/12 al 05/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li> <li>• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/11</p>
<p><b>MataFuegos Parana</b></p>	<p>Mattermost de Maind</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landing entregada y aprobada</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/12</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimos en conversación con Alejandro Rey para el tema de los productos.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li><b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>

# Proyectos activos (08/12 al 12/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li> <li>• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p><b>MataFuegos Parana</b></p>	<p>Mattermost de Maind</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landing entregada y aprobada</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/12</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimos en conversación con Alejandro Rey para el tema de los productos.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li><b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>

# Proyectos activos (15/12 al 19/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12)</li> <li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li> <li>• Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

# Proyectos activos (22/12 al 26/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado.</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12)</li> <li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li> <li>• Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

# Proyectos activos (29/12 al 02/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 29/11</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12)</li><li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li><li>• Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------

# Reportes Noviembre 2025

# Proyectos activos (17/11 al 21/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback.</li> <li>• Ya se empezó el proceso de linkear productos.</li> <li>• <b>Se le envió correo para seguimiento y faltantes. Seguimos esperando devolución del borrador.</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 21/11</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li>• <b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>



# Proyectos activos (24/11 al 28/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 27/11
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 27/11
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó reunión 28/11/25 para devolución del borrador entregado. <a href="#">Notas de la reunión</a></li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 28/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li><b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>

# Proyectos activos (10/11 al 14/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño entregado y hora de diseño mensual usada. Todos los cambios de diseño <b>deben cotizarse</b> aparte éste mes.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback.</li> <li>• Ya se empezó el proceso de linkear productos.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitio entregado y diseño aprobado. Último <a href="#">pago realizado 10/11/25</a> así que empieza a correr el hosting anual.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li><li>• <b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li></ul>

# Proyectos activos (03/11 al 07/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avanzar con el cambio de diseño, y para que aparezcan primero en la paginas los productos de temporada o los que ellos seleccionen (esto me gustaria saber si es viable armar un paso a paso en screen para que lo modifiquen ellos cuando quieran). Enviarle a Juan Ignacio el costo que tiene ese soporte extra de diseño.</li><li>• Enviar cotización de horas de diseño extras para los nuevos cambios de diseño en el home.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final.</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le hizo un <a href="#">bookstack</a> para ir subiendo la información de diseño.</li> <li>• Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com)</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios realizados por Fer, esperando devolución por parte de Nadia.</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li>• <b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>

# Reportes Octubre 2025

# Proyectos activos (27/10 al 31/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se les envió el formulario para que le pasen a sus clientes.</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10
<b>Alzugaray</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Migración completada: sitio web (27/10)</li><li>• Migración completada: correos (29/10)</li><li>• Chequear que esté OK la actualización de los productos con el 21% extra sobre el valor de Itris</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya nos envió Juan las imágenes, hay que reemplazarlas.</li> <li>• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le hizo un <a href="#">bookstack</a> para ir subiendo la información de diseño.</li> <li>• Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com)</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10</p>
<p><b>Laboratorio de Textos</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios realizados por Fer, esperando devolución por parte de Nadia.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li>• <b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li> </ul>

# Proyectos activos (20/10 al 24/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión del 20/10: <a href="#">Reporte.</a></li><li>• Se les envió el formulario para que le pasen a sus clientes.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nos queda pendiente:<ul style="list-style-type: none"><li>- ITRIS confirme descuento de stock correctamente.</li><li>- Hoy informo walter que completo la configuración de mercadoenvios, si podemos revisar en el check de flujo si cotiza el envío?</li><li>- Nos dieron compartieron acceso a su panel de la pagina vieja, para ver si desde alli podemos hacer backup de mails para hacer el traspaso de hosting y que no pierdan nada.</li><li>- Quieren dar de baja el servidor que tienen y migrar todo al nuestro</li></ul></li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• El cliente quiere tener el sitio activo en ambos dominios, <a href="#">masaideas.com</a> y <a href="#">masaideas.com.ar</a> (el nuevo sitio que desarrollamos nosotros). Investigar si hay una forma de permitir dos dominios sobre un sitio.</li> <li>• Ya nos envío Juan las imágenes, hay que reemplazarlas.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le hizo un <a href="#">bookstack</a> para ir subiendo la información de diseño.</li> <li>• Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (<a href="#">jjlimoli.hardcoredevs.com</a>)</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Laboratorio de Textos</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadia ya nos dió su Feedback. Ya tiene todas las cosas fer para hacer los cambios que nos pidió nadia.</li> </ul> <p>El logo en blanco y negro, blanco y gris queda bárbaro ( el 4 y el 2). Respecto de la página, me encanta. Algunas sugerencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El color queda muy bien. Destaca sin ser estridente ni cansador.</li> <li>- Ojo en la negrita de la palabra asesoramiento, quedó la primera letra sin negrita</li> <li>- Sabemos que escribir no es solo una tarea técnica, sino también un recorrido personal en el que se juegan nuestras emociones, intereses y sueños. Te ayudamos a cumplir tus objetivos mediante un asesoramiento profesional y humano, avalado por más de quince años de docencia universitaria y experiencia en escritura, acompañamiento y evaluación de todo tipo de textos académicos. ----&gt; HICE ALGUNOS PEQUEÑOS CAMBIOS AL TEXTO</li> </ul> <p>OTRA OPCIÓN: Sabemos que escribir no es solo una tarea técnica, sino también un recorrido en el que se juegan nuestras emociones, intereses y trayectorias profesionales. Te ayudamos a cumplir tus objetivos mediante un asesoramiento profesional y humano, avalado por más de quince años de experiencia en la docencia universitaria de grado y posgrado, acompañando tesis, tesinas y trabajos finales de especialización.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobre Nosotros: Lo sacaría. Más adelante puedo poner una versión breve de mi CV. Así como está no aporta mucho.</li> <li>- Creo que hay mucho aire entre los párrafos de abajo- La imagen de la derecha no me da la sensación de una escritura muy académica. Entiendo que la idea es que parezca que escribir es agradable y no una tortura, pero quizás algo mas académico puede ser.</li> <li>- Que ofrecemos tambien lo sacaría, se entiende por los tres puntos de abajo, esas tres columnas que indican los servicios</li> <li>- Luego de eso, las preguntas frecuentes</li> <li>- El banner de experiencia universitaria en grado y posgrado</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> <li>• Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</li> </ul>

# Proyectos activos (13/10 al 17/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión 01/10: <a href="#">Reporte</a></li><li>• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.</li><li>• Nos enviaron referencia pero es muy diferente a la pagina actual, le enviaron ellos a ivana para que revise como está la pagina ahora con los cambios que hizo fer.</li><li>• Hay reunión el lunes a las 13hs.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los cambios realizados, esperando devolución de ITRIS para determinar cuáles productos se van a mostrar en tienda</li><li>• Esperando a que simulen una compra y nos avisen, así chequeamos que esté todo OK</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• <b>Cambiar "masaideas" a "masa ideas". Revisado y hecho. Ya se le avisó a Juan de los cambios</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivos actuales subidos al Filebrowser</li> <li>• Comprobante de transferencia enviado por email</li> <li>• Se le hizo un <a href="#">bookstack</a> para ir subiendo la información de diseño.</li> <li>• <b>Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (<a href="http://jjlimoli.hardcoredevs.com">jjlimoli.hardcoredevs.com</a>)</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p><b>Laboratorio de Textos</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada.</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> </ul>
7:47 PM	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025)</li> <li>Hubo reunión con Lily el Sábado, necesitamos información de características de su servidor y la cantidad de productos a cargar en tienda para finalizar la cotización. (11/10)</li> </ul>

# Proyectos activos (06/10 al 10/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión 01/10: <a href="#">Reporte</a></li><li>• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.</li><li>• <b>Falta que nos compartan los sitios de referencia para comenzar. Si nos lo envían y fer puede comenzar a trabajar la página hay reunión el jueves 16/10 para ver los avances.</b></li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migración pospuesta, solucionar tema de MP</li> <li>• Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso</li> <li>• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones</li> <li>• <b>Cambios pedidos en la semana del 29/09 realizados</b></li> <li>• <b>Pidieron que diga solo "abonando al CONTADO" (en rojo), y solo faltaría: Reemplazar la suma del 20% x el 18% + restar el 15% en vez del 20%. Y con eso estamos OK.</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados</li> <li>• <b>Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup)</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar.</li> <li>• Se le envió correo para seguimiento. (06/10/2025)</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada.</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li> </ul>
7:47 PM	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025)</li> </ul>

# Proyectos activos (29/09 al 03/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión 01/10: <a href="#">Reporte</a></li><li>• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migración pospuesta, solucionar tema de MP</li> <li>• Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso</li> <li>• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones</li> <li>• <b>Añadir un 20% de aumento a los precios a toda la tienda, nos tienen que pasar información para que se descuente ese 20% si el pago es en efectivo/transferencia</b></li> <li>• <b>Juan Ignacio: "Aprovecho y hago otra aclaración que me esta indicando ahora Alzugaray:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Primero al precio de lista original que esta en la pagina le cargamos un 20%</b></li> <li>2) <b>Aplicamos el descuento del 20% en efectivo, transferencia y (se puede en 1 cuota?)"</b></li> </ol> </li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados</li> <li>• <b>Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup)</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>
<p><b>Laboratorio de Textos</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago.</li> <li>• Feedback sobre el logo modificado: <b>Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero: Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra.</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li></ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li></ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li></ul>

# Reportes Septiembre 2025

# Proyectos activos (22/09 al 26/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esperando confirmacion para agendar reunión.</li><li>• Seguimos esperando las imagenes por mail</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9
<b>Alzugaray</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Migración pospuesta, solucionar tema de MP</li><li>• Agendar una reunión con Itris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso</li><li>• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones</li><li>• Solución posible enviada por Juan Ignacio el 24/9, esperando respuesta.</li></ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados</li> <li>• Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fer ya tiene el borrador del sitio web, la terminamos de revisar y se la enviamos antes del viernes.</li> <li>• Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago.</li> <li>• Feedback sobre el logo modificado:</li> </ul> <p><b>Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero:</b></p> <p>- Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra.</p> <p>- INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li></ul>

# Proyectos activos (15/09 al 19/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando confirmacion para agendar reunión.</li> <li>• Seguimos esperando las imagenes por mail</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando información de migración y dominio</li> <li>• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP</li> <li>• <b>Migración pospuesta, solucionar tema de MP</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados</li> <li>• Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respondieron por correo que primero querrían ir con la web y luego con las redes sociales. Quieren saber qué necesitamos para poder comenzar (fotos, descripciones, etc.)</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09).</li> <li>Feedback sobre el diseño: <i>"Sacaría la pluma y dejaría solo la coma, creo que un solo elemento gráfico está bien para no recargar. Quedaría centrada solo en la coma. Los colores en pastel me parecen un NO. Si las opciones son esas, dejemos el blanco y negro".</i></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li></ul>

# Proyectos activos (08/09 al 12/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esperando confirmacion para agendar reunión.</li><li>• Seguimos esperando las imagenes por mail</li></ul> <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esperando información de migración y dominio</li><li>• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP</li><li>• Enviaron hoy 9/9: agregar la opcion de DNI en el formulario de facturacion (añadido) Podemos agregar abajo del importe o bien de la descripcion del producto: CONSULTAR POR FINANCIACION EN CUOTAS. - Se envió una opción, esperando confirmación. (opción no aceptada, se acaba de revertir a versión previa)</li></ul> <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está ok pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9 (JUAN IGNACIO ENVIÓ UN FOLLOWUP)</p>
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta</li> <li>• Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta.</li> <li>• Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 8/9</p>
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09).</li> <li>• Esperando <a href="#">pago de presupuesto</a> del Manual de Marca.</li> <li>• Se enviaron 3 opciones de logo por mail, aguardamos la respuesta de nadia.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 10/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>

<b>Potenciales proyectos</b>	<b>Canal de contacto</b>	<b>Seguimiento</b>
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li></ul>

# Proyectos activos (01/09 al 08/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recibió primeras impresiones (01/09). Se le comunicó a Fer así que se está esperando devolución de parte de él.</li><li>• Agendar reunión con Lauritsen. Ya se les envió correo para coordinar reunión la próxima semana</li></ul>
<b>Alzugaray</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esperando información de migración</li><li>• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP</li></ul>
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li><li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li></ul>
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta</li><li>• Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta.</li><li>• Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS.</li></ul>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Laboratorio de Textos</b></p> <p><a href="#">Website</a>  <a href="#">Bookstack</a>  <a href="#">ERP</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09).</li> <li>• Esperando <a href="#">pago de presupuesto</a> del Manual de Marca.</li> </ul>





Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
<p>4 websites</p>	<p>Whatsapp de Melina Raffa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>
<p>Automatización para SayMax</p>	<p>Whatsapp de Alejandro Rey</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li> </ul>

Otros


Otros

# Vencimiento dominios + Crear factura

Para visualizar los próximos vencimientos de hosting: [Calendario en ERP](#)

<p>Ir al evento haciendo click en el calendario (si no se ven, cambiar a mi usuario para ver los eventos y luego click en la lupita del lado superior derecha)</p>	
<p>Verificar si es un proyecto de Maind o es de HCD. Si es de Maind se envía a través del canal de mattermost del proyecto directamente el presupuesto para la renovación del hosting anual. Si es de HCD, verificar si está ligado a Lautaro o no. Si es un proyecto de Lauti se va para el presupuesto para que se lo cobre al cliente.</p>	
<p>Hacer click en el link del proyecto</p>	
<p>En la página del proyecto principal, en la sección de "Etiquetas/Categorías" se puede ver el tipo de cliente que es (A, B, C o socio) y el tipo de proyecto para realizar la facturación.</p> <p>Cada etiqueta de cliente tiene un número a un costado (010, 020, etc), anotarlos para después buscar el valor de los productos/servicios</p>	


Ir a "Crear" y después "crear factura"



En el formulario para crear factura: en cliente elegir a quién está asociado. Si es de Maind, elegir Maind. Si es de HCD buscar directamente el nombre del proyecto (por ej. nodoconstrucciones)




La factura tiene que verse más o menos así (Si es un cliente de Lautaro, añadir en cuenta bancaria "lautaro"). Después hacer click en "crear borrador"



En presupuesto de hosting. Ir a productos/servicios y escribir 050 (es el código para valores para socios). De la lista de los 050 elegir "hosting" y el que sea relacionado al proyecto: landing, institucional, ecommerce.



En cantidad se añade "12" porque se refiere a hosting anual y se le añade un descuento del "8,333" (tiene que se con coma, no con punto)



Una vez que esté todo en orden, se hace click en validar y listo



La factura queda preparada en la sección de "documentos" para descargar y entregar a quién corresponda

Documentos

Plantilla documento crabe

GENERAR

(PROV855).pdf



36 Kb

01/09/2025 12:19



# Canales en Mattermost (más activos)

CLIENTE	CANAL
Helena Básicos	<a href="#">Maind Comunicación</a>
Defensores del Escabio	<a href="#">Maind Comunicación</a>
Nodanlu/Tiendamedias	<a href="#">Maind Comunicación</a>
Unlimited Cargo	<a href="#">Maind Comunicación</a>
Matafuegos Paraná	<a href="#">Maind Comunicación</a>
Santé	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Maind Comunicación</a></li><li>• <a href="#">Hardcore Devs</a></li></ul>
Walden 2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Maind Comunicación</a></li><li>• <a href="#">Hardcore Devs</a></li></ul>
PsicoPsimple	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Maind Comunicación</a></li><li>• <a href="#">Hardcore Devs</a></li></ul>
Alzugaray	<a href="#">Maind Comunicación</a>