

# Proyectos activos (03/11 al 07/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avanzar con el cambio de diseño, y para que aparezcan primero en la paginas los productos de temporada o los que ellos seleccionen (esto me gustaria saber si es viable armar un paso a paso en screen para que lo modifiquen ellos cuando quieran). Enviarle a Juan Ignacio el costo que tiene ese soporte extra de diseño.</li><li>• Enviar cotización de horas de diseño extras para los nuevos cambios de diseño en el home.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final.</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Filebrowser</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le hizo un <a href="#">bookstack</a> para ir subiendo la información de diseño.</li> <li>• Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com)</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios realizados por Fer, esperando devolución por parte de Nadia.</li> </ul> INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"><li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li></ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li><li><b>Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet</b></li></ul>

Revision #3

Created 2025-11-03 13:47:14 UTC by Priscila

Updated 2025-11-21 16:24:55 UTC by Tania