

Proyectos activos (06/10 al 10/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión 01/10: Reporte• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.• Falta que nos compartan los sitios de referencia para comenzar. Si nos lo envían y fer puede comenzar a trabajar la página hay reunión el jueves 16/10 para ver los avances. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Alzugaray</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migración pospuesta, solucionar tema de MP • Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso • Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones • Cambios pedidos en la semana del 29/09 realizados • Pidieron que diga solo "abonando al CONTADO" (en rojo), y solo faltaría: Reemplazar la suma del 20% x el 18% + restar el 15% en vez del 20%. Y con eso estamos OK. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados • Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar. • Se le envió correo para seguimiento. (06/10/2025) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Eduardo Candelas	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025)

Revision #18

Created 2025-10-06 18:45:40 UTC by Priscila

Updated 2025-10-27 22:48:23 UTC by Priscila