

Proyectos activos (08/09 al 12/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración y dominio• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP• Enviaron hoy 9/9: agregar la opcion de DNI en el formulario de facturacion (añadido) Podemos agregar abajo del importe o bien de la descripcion del producto: CONSULTAR POR FINANCIACION EN CUOTAS. - Se envió una opción, esperando confirmación. (opción no aceptada, se acaba de revertir a versión previa) INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está ok pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9 (JUAN IGNACIO ENVIÓ UN FOLLOWUP)</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta • Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta. • Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 8/9</p>
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website</p> <p>Bookstack</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca. • Se enviaron 3 opciones de logo por mail, aguardamos la respuesta de nadia. <p>INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 10/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
<p>4 websites</p>	<p>Whatsapp de Melina Raffa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none">Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Revision #16

Created 2025-09-09 19:13:34 UTC by Priscila

Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Paula