

Proyectos activos (22/09 al 26/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Migración pospuesta, solucionar tema de MP• Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones• Solución posible enviada por Juan Ignacio el 24/9, esperando respuesta. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados • Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website</p> <p>Bookstack</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fer ya tiene el borrador del sitio web, la terminamos de revisar y se la enviamos antes del viernes. • Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago. • Feedback sobre el logo modificado: <p>Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero:</p> <p>- Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra.</p> <p>-</p> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.

Revision #13

Created 2025-09-22 13:45:12 UTC by Priscila

Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Priscila