Reportes Noviembre 2025

- Proyectos activos (17/11 al 21/11)
- Proyectos activos (24/11 al 28/11)
- Proyectos activos (10/11 al 14/11)
- Proyectos activos (03/11 al 07/11)

Proyectos activos (17/11 al 21/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback. • Ya se empezó el proceso de linkear productos. • Se le envió correo para seguimiento y faltantes. Seguimos esperando devolución del borrador. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 21/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (24/11 al 28/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 27/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 27/11
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se realizó reunión 28/11/25 para devolución del borrador entregado. Notas de la reunión INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 28/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (10/11 al 14/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Diseño entregado y hora de diseño mensual usada. Todos los cambios de diseño **deben cotizarse** aparte éste mes. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback. • Ya se empezó el proceso de linkear productos. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	• Sitio entregado y diseño aprobado. Último pago realizado 10/11/25 así que empieza a correr el hosting anual. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (03/11 al 07/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Avanzar con el cambio de diseño, y para que aparezcan primero en la paginas los productos de temporada o los que ellos seleccionen (esto me gustaria saber si es viable armar un paso a paso en screen para que lo modifiquen ellos cuando quieran). Enviarle a Juan Ignacio el costo que tiene ese soporte extra de diseño. • Enviar cotización de horas de diseño extras para los nuevos cambios de diseño en el home. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se le hizo un bookstack para ir subiendo la información de diseño. • Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	• Cambios realizados por Fer, esperando devolución por parte de Nadia. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet