Proyectos activos (01/09 al 08/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Se recibió primeras impresiones (01/09). Se le comunicó a Fer así que se está esperando devolución de parte de él. • Agendar reunión con Lauritsen. Ya se les envió correo para coordinar reunión la próxima semana
Alzugaray Website ERP	Canal de mattermost	• Esperando información de migración • Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP
Masa Ideas Website ERP	Canal de mattermost	• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta • Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta. • Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS.

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	• Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Revision #9
Created 2025-09-03 14:43:25 UTC by Tania
Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Tania