Proyectos activos (08/09 al 12/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Esperando confirmacion para agendar reunión. • Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Esperando información de migración y dominio • Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP • Enviaron hoy 9/9: agregar la opcion de DNI en el formulario de facturacion (añadido) Podemos agregar abajo del importe o bien de la descripcion del producto: CONSULTAR POR FINANCIACION EN CUOTAS. - Se envió una opción, esperando confirmación. (opción no aceptada, se acaba de revertir a versión previa) INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está ok pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados. INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 11/9 (JUAN IGNACIO ENVIÓ UN FOLLOWUP)
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta • Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta. • Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS. INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 8/9
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	• Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca. • Se enviaron 3 opciones de logo por mail, aguardamos la respuesta de nadia. INFO REVISADA Y ACTUALIZADA EL 10/9

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web. Esperando respuesta.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Revision #16
Created 2025-09-09 19:13:34 UTC by Priscila
Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Paula