Proyectos activos (17/11 al 21/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 19/11

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback. • Ya se empezó el proceso de linkear productos. • Se le envió correo para seguimiento y faltantes. Seguimos esperando devolución del borrador. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 21/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	• Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	• Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Revision #4
Created 2025-11-19 17:15:49 UTC by Paula
Updated 2025-11-21 16:24:28 UTC by Tania