Proyectos activos (22/12 al 26/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento

Revision #1
Created 2025-12-29 15:46:42 UTC by Paula
Updated 2025-12-29 15:46:42 UTC by Paula