Proyectos activos (29/12 al 02/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 29/11
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento

Revision #3
Created 2025-12-29 15:47:08 UTC by Paula
Updated 2026-01-06 14:20:17 UTC by Tania