

Reportes Enero 2026

- [Proyectos activos \(12/01 al 16/01\)](#)
- [Proyectos activos \(05/01 al 09/01\)](#)
- [Proyectos activos \(12/01 al 16/01\)](#)

Proyectos activos (12/01 al 16/01)

| Proyecto activo | Canal de contacto | Pendientes |
|--|--|---|
| Lauritsen Website ERP Bookstack | Canal de mattermost Contacto por Whatsapp | <ul style="list-style-type: none">• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.• Ya entregaron las fotos nuevas INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01 |
| JJLimoli Website ERP Filebrowser | Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte) | <ul style="list-style-type: none">• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos• Se sigue esperando método de envío.• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01 |

| Potenciales proyectos | Canal de contacto | Seguimiento |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|-----------------------|-------------------|-------------|

Proyectos activos (05/01 al 09/01)

| Proyecto activo | Canal de contacto | Pendientes |
|--|--|--|
| Lauritsen Website ERP Bookstack | Canal de mattermost Contacto por Whatsapp | <ul style="list-style-type: none"> • Consultar por información faltante para añadir al sitio web. • Ya entregaron las fotos nuevas <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01</p> |
| JJLimoli Website ERP Filebrowser | Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte) | <ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando método de envío. • Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01</p> |

| Potenciales proyectos | Canal de contacto | Seguimiento |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|-----------------------|-------------------|-------------|

Proyectos activos (12/01 al 16/01)

| Proyecto activo | Canal de contacto | Pendientes |
|--|--|---|
| Lauritsen Website ERP Bookstack | Canal de mattermost Contacto por Whatsapp | <ul style="list-style-type: none">• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.• Ya entregaron las fotos nuevas y los CVs. Falta el de Ines Segovia (Está de vacaciones) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/01 |
| JJLimoli Website ERP Filebrowser | Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte) | <ul style="list-style-type: none">• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos• Se sigue esperando método de envío.• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01 |

| Potenciales proyectos | Canal de contacto | Seguimiento |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|-----------------------|-------------------|-------------|