

Reportes Octubre 2025

- [Proyectos activos \(27/10 al 31/10\)](#)
- [Proyectos activos \(20/10 al 24/10\)](#)
- [Proyectos activos \(13/10 al 17/10\)](#)
- [Proyectos activos \(06/10 al 10/10\)](#)
- [Proyectos activos \(29/09 al 03/10\)](#)

Proyectos activos (27/10 al 31/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se les envió el formulario para que le pasen a sus clientes. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Migración completada: sitio web (27/10)• Migración completada: correos (29/10)• Chequear que esté OK la actualización de los productos con el 21% extra sobre el valor de Itrris INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Ya nos envió juan las imágenes, hay que reemplazarlas.• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> Se le hizo un bookstack para ir subiendo la información de diseño. Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10</p>
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> Cambios realizados por Fer, esperando devolución por parte de Nadia. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 30/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.• Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (20/10 al 24/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión del 20/10: Reporte.• Se les envió el formulario para que le pasen a sus clientes. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>
<p>Alzugaray</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nos queda pendiente:<ul style="list-style-type: none">- ITRIS confirme descuento de stock correctamente.- Hoy informo walter que completo la configuración de mercadoenvios, si podemos revisar en el check de flujo si cotiza el envío?- Nos dieron compartieron acceso a su panel de la pagina vieja, para ver si desde alli podemos hacer backup de mails para hacer el traspaso de hosting y que no pierdan nada.- Quieren dar de baja el servidor que tienen y migrar todo al nuestro <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • El cliente quiere tener el sitio activo en ambos dominios, masaideas.com y masaideas.com.ar (el nuevo sitio que desarrollamos nosotros). Investigar si hay una forma de permitir dos dominios sobre un sitio. • Ya nos envío Juan las imágenes, hay que reemplazarlas. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se le hizo un bookstack para ir subiendo la información de diseño. • Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 24/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website</p> <p>Bookstack</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nadia ya nos dió su Feedback. Ya tiene todas las cosas fer para hacer los cambios que nos pidió nadia. <p>El logo en blanco y negro, blanco y gris queda bárbaro (el 4 y el 2). Respecto de la página, me encanta. Algunas sugerencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El color queda muy bien. Destaca sin ser estridente ni cansador. - Ojo en la negrita de la palabra asesoramiento, quedó la primera letra sin negrita - Sabemos que escribir no es solo una tarea técnica, sino también un recorrido personal en el que se juegan nuestras emociones, intereses y sueños. Te ayudamos a cumplir tus objetivos mediante un asesoramiento profesional y humano, avalado por más de quince años de docencia universitaria y experiencia en escritura, acompañamiento y evaluación de todo tipo de textos académicos. ----> HICE ALGUNOS PEQUEÑOS CAMBIOS AL TEXTO <p>OTRA OPCIÓN: Sabemos que escribir no es solo una tarea técnica, sino también un recorrido en el que se juegan nuestras emociones, intereses y trayectorias profesionales. Te ayudamos a cumplir tus objetivos mediante un asesoramiento profesional y humano, avalado por más de quince años de experiencia en la docencia universitaria de grado y posgrado, acompañando tesis, tesinas y trabajos finales de especialización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre Nosotros: Lo sacaría. Más adelante puedo poner una versión breve de mi CV. Así como está no aporta mucho. - Creo que hay mucho aire entre los párrafos de abajo- La imagen de la derecha no me da la sensación de una escritura muy académica. Entiendo que la idea es que parezca que escribir es agradable y no una tortura, pero quizás algo mas académico puede ser. - Que ofrecemos tambien lo sacaría, se entiende por los tres puntos de abajo, esas tres columnas que indican los servicios - Luego de eso, las preguntas frecuentes - El banner de experiencia universitaria en grado y posgrado

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. • Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Proyectos activos (13/10 al 17/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión 01/10: Reporte• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.• Nos enviaron referencia pero es muy diferente a la pagina actual, le enviaron ellos a ivana para que revise como está la pagina ahora con los cambios que hizo fer.• Hay reunión el lunes a las 13hs. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>Alzugaray</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none">• Todos los cambios realizados, esperando devolución de ITRIS para determinar cuáles productos se van a mostrar en tienda• Esperando a que simulen una compra y nos avisen, así chequeamos que esté todo OK <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Cambiar "masaideas" a "masa ideas". Revisado y hecho. Ya se le avisó a Juan de los cambios <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archivos actuales subidos al Filebrowser • Comprobante de transferencia enviado por email • Se le hizo un bookstack para ir subiendo la información de diseño. • Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website</p> <p>Bookstack</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.
7:47 PM	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025) Hubo reunión con Lily el Sábado, necesitamos información de características de su servidor y la cantidad de productos a cargar en tienda para finalizar la cotización. (11/10)

Proyectos activos (06/10 al 10/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión 01/10: Reporte• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.• Falta que nos compartan los sitios de referencia para comenzar. Si nos lo envían y fer puede comenzar a trabajar la página hay reunión el jueves 16/10 para ver los avances. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Alzugaray</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migración pospuesta, solucionar tema de MP • Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso • Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones • Cambios pedidos en la semana del 29/09 realizados • Pidieron que diga solo "abonando al CONTADO" (en rojo), y solo faltaría: Reemplazar la suma del 20% x el 18% + restar el 15% en vez del 20%. Y con eso estamos OK. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados • Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar. • Se le envió correo para seguimiento. (06/10/2025) INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 09/10

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.
7:47 PM	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025)

Proyectos activos (29/09 al 03/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión 01/10: Reporte• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Alzugaray</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migración pospuesta, solucionar tema de MP • Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso • Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones • Añadir un 20% de aumento a los precios a toda la tienda, nos tienen que pasar información para que se descuente ese 20% si el pago es en efectivo/transferencia • Juan Ignacio: "Aprovecho y hago otra aclaración que me esta indicando ahora Alzugaray: <ol style="list-style-type: none"> 1) Primero al precio de lista original que esta en la pagina le cargamos un 20% 2) Aplicamos el descuento del 20% en efectivo, transferencia y (se puede en 1 cuota?)" <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados • Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago. • Feedback sobre el logo modificado: Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero: Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none">Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.