

Proyectos activos (01/09 al 08/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se recibió primeras impresiones (01/09). Se le comunicó a Fer así que se está esperando devolución de parte de él.• Agendar reunión con Lauritsen. Ya se les envió correo para coordinar reunión la próxima semana
Alzugaray Website ERP	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP
Masa Ideas Website ERP	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web• Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Se les envió presupuesto para creación de E-Commerce, esperando respuesta• Se les envió presupuesto para gestión de RRSS (a cargo de Juan Ignacio). Esperando respuesta.• Se les envió correo (01/09) por el tema de RRSS.

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • Esperando pago de presupuesto del Manual de Marca.

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Revision #9

Created 2025-09-03 14:43:25 UTC by Tania

Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Tania