

Proyectos activos (01/12 al 05/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)• Se envió mail con los faltantes para la página, aun no tenemos respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• El cliente nos tiene que enviar más fotos y hacernos una devolución INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/11
MataFuegos Parana	Mattermost de Maind	<ul style="list-style-type: none">• Landing entregada y aprobada INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/12
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Seguimos en conversación con Alejandro Rey para el tema de los productos. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 04/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización. Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Revision #5

Created 2025-12-01 12:46:06 UTC by Paula

Updated 2025-12-04 17:28:07 UTC by Paula