

Proyectos activos (10/11 al 14/11)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p>Alzugaray</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none">• Diseño entregado y hora de diseño mensual usada. Todos los cambios de diseño deben cotizarse aparte éste mes. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>
<p>Masa Ideas</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fer en proceso de actualización de las imágenes. Avisar a cliente una vez que Fer de el visto final. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Borrador del sitio entregado el 07/11. Esperando feedback. • Ya se empezó el proceso de linkear productos. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Sitio entregado y diseño aprobado. Último pago realizado 10/11/25 así que empieza a correr el hosting anual. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 10/11

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.• Volver a contactarla para consultarle sobre su estado de disponibilidad para agendar una meet

Revision #2

Created 2025-11-10 16:08:52 UTC by Tania

Updated 2025-11-21 16:24:55 UTC by Tania