

Proyectos activos (12/01 al 16/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar por información faltante para añadir al sitio web. • Ya entregaron las fotos nuevas y los CVs. Falta el de Ines Segovia (Está de vacaciones) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/01</p>
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando método de envío. • Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Revision #2

Created 2026-01-15 17:29:23 UTC by Paula

Updated 2026-01-15 17:30:02 UTC by Paula