

Proyectos activos (13/10 al 17/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión 01/10: Reporte• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.• Nos enviaron referencia pero es muy diferente a la pagina actual, le enviaron ellos a ivana para que revise como está la pagina ahora con los cambios que hizo fer.• Hay reunión el lunes a las 13hs. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>Alzugaray</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none">• Todos los cambios realizados, esperando devolución de ITRIS para determinar cuáles productos se van a mostrar en tienda• Esperando a que simulen una compra y nos avisen, así chequeamos que esté todo OK <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Masa Ideas</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web • Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer • Cambiar "masaideas" a "masa ideas". Revisado y hecho. Ya se le avisó a Juan de los cambios <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website</p> <p>ERP</p> <p>Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Archivos actuales subidos al Filebrowser • Comprobante de transferencia enviado por email • Se le hizo un bookstack para ir subiendo la información de diseño. • Se creó ambiente para diseño, Ya se le avisó a Fer (jjlimoli.hardcoredevs.com) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 17/10</p>
<p>Laboratorio de Textos</p> <p>Website</p> <p>Bookstack</p> <p>ERP</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar Feedback sobre el logo modificado y de la página web. Todo enviado por mail. Nadia respondió que lo ve en estos días, que anda ocupada. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 14/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.
7:47 PM	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> Contacto por Lily, quiere hacer un E-Commerce (actualmente ya vende por mercadolibre). Se le contactó para pedir más información sobre el proyecto (06/10/2025) Hubo reunión con Lily el Sábado, necesitamos información de características de su servidor y la cantidad de productos a cargar en tienda para finalizar la cotización. (11/10)

Revision #20

Created 2025-10-13 11:56:18 UTC by Tania

Updated 2025-10-27 22:48:23 UTC by Paula