

Proyectos activos (15/09 al 19/09)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen (Está con retraso de 1 mes) Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Esperando confirmacion para agendar reunión.• Seguimos esperando las imagenes por mail INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9
Alzugaray Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando información de migración y dominio• Esperando información para añadir plugin de cuotas para MP• Migración pospuesta, solucionar tema de MP INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9
Masa Ideas Website ERP Bookstack	Canal de mattermost	<ul style="list-style-type: none">• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web• Añadir las imágenes a Filebrowser y luego notificar a Fer• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados• Juan Ignacio envió varios follow-ups, seguimos esperando respuesta INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
JJLimoli Website ERP	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> • Respondieron por correo que primero querrían ir con la web y luego con las redes sociales. Quieren saber qué necesitamos para poder comenzar (fotos, descripciones, etc.) <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>
Laboratorio de Textos Website Bookstack ERP	Contacto por e-mail de clientes Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo devolución por parte de Nadia, se le notificó a Fer. Esperando respuesta (02/09). • <i>Feedback sobre el diseño: "Sacaría la pluma y dejaría solo la coma, creo que un solo elemento gráfico está bien para no recargar. Quedaría centrada solo en la coma. Los colores en pastel me parecen un NO. Si las opciones son esas, dejemos el blanco y negro".</i> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/9</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> • Se le entregó presupuesto para distintas páginas web . Esperando respuesta.
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"> • Se le envió presupuesto para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.

Revision #17

Created 2025-09-15 19:45:19 UTC by Paula

Updated 2025-10-27 22:50:11 UTC by Priscila