

# Proyectos activos (22/12 al 26/12)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>  Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario)</li><li>• Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 16/11
<b>Masa Ideas</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a>	<a href="#">Canal de mattermost</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente nos tiene que enviar fotos para cambiar pero el sitio ya se encuentra como entregado.</li></ul>  INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 18/12

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>JJLimoli</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Filebrowser</a></p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p><a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12)</li> <li>• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos</li> <li>• Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Revision #1

Created 2025-12-29 15:46:42 UTC by Paula

Updated 2025-12-29 15:46:42 UTC by Paula