

# Proyectos activos (29/09 al 03/10)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Lauritsen</b> (Está con retraso de 1 mes)</p> <p><a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a> <a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión 01/10: <a href="#">Reporte</a></li><li>• Se realizó reunión de entrega borrador, se espera entrega de información para avanzar y también imágenes a incluir en el sitio.</li></ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p><b>Alzugaray</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migración pospuesta, solucionar tema de MP</li> <li>• Agendar una reunión con Itrris para determinar si los productos se descontarían del stock "general" y la lógica detrás de eso</li> <li>• Agendar una reunión con Gustavo, si es posible, para ver qué es lo que se puede hacer con el tema de mercadopago y ofrecerle soluciones</li> <li>• <b>Añadir un 20% de aumento a los precios a toda la tienda, nos tienen que pasar información para que se descuente ese 20% si el pago es en efectivo/transferencia</b></li> <li>• <b>Juan Ignacio: "Aprovecho y hago otra aclaración que me esta indicando ahora Alzugaray:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Primero al precio de lista original que esta en la pagina le cargamos un 20%</b></li> <li>2) <b>Aplicamos el descuento del 20% en efectivo, transferencia y (se puede en 1 cuota?)"</b></li> </ol> </li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>
<p><b>Masa Ideas</b></p> <p><a href="#">Website</a></p> <p><a href="#">ERP</a></p> <p><a href="#">Bookstack</a></p>	<p><a href="#">Canal de mattermost</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperando fotografías que van a añadir al re-formato del sitio web</li> <li>• Añadir las imágenes a <a href="#">Filebrowser</a> y luego notificar a Fer</li> <li>• Del lado de Fer informa que la página está OK pero faltan las imágenes. Logo y color cambiados</li> <li>• <b>Les gustó el sitio web, seguimos aguardando las fotos (Juan Ignacio está haciendo followup)</b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 03/10</p>

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<b>JJLimoli</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  <a href="#">Canal de mattermost</a> (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo enviado con los requerimientos para iniciar el sitio web y que nos informen el tipo de presupuesto que aceptan para facturar.</li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>
<b>Laboratorio de Textos</b>  <a href="#">Website</a> <a href="#">Bookstack</a> <a href="#">ERP</a>	Contacto por e-mail de clientes  Contacto por whatsapp de Nadia Schiavinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Factura del pago 2 de 3 enviada. Pendiente de pago.</b></li> <li>• <b>Feedback sobre el logo modificado: <b>Habría que revisar los correos, básicamente lo que pedí es que saquen la estilográfica, la tipografía me parecía que estaba bien y la bajada también, nunca dije nada respecto de eso. Reitero: Volver al logo original, SACANDO la estilográfica. Respetar la tipografía y la bajada. Esta nueva versión es un NO. Lamento ser tan directa, pero creo que no nos estamos entendiendo. El manual de marca que me mandaron estaba bien, no se entendió en la primera devolución cuando les dije que sacaran la pluma, y eso generó un montón de trabajo extra.</b></b></li> </ul> <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 01/10</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
4 websites	Whatsapp de Melina Raffa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le entregó <a href="#">presupuesto para distintas páginas web</a> . Esperando respuesta.</li> </ul>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
Automatización para SayMax	Whatsapp de Alejandro Rey	<ul style="list-style-type: none"><li>Se le <a href="#">envió presupuesto</a> para automatización e integración de su aplicación de gestión de Stock/inventario SayMax</li></ul>
Antonella Ricagni	Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Se le pidió una meet para que nos cuente del proyecto. La idea es agendar con Fer una reunión y alguien más del equipo para anotar los requerimientos y después enviarle una cotización.</li></ul>

Revision #11

Created 2025-09-29 19:33:23 UTC by Priscila

Updated 2025-10-27 22:48:23 UTC by Priscila