

Proyectos activos (29/12 al 02/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
<p>Lauritsen (Está con retraso de 1 mes)</p> <p>Website ERP Bookstack</p>	<p>Canal de mattermost</p> <p>Contacto por Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar si han podido recopilar información sobre los testimonios (no hay nada en el formulario) • Esperando que nos entreguen las fotos para añadir a la sección de equipo en el sitio web <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 29/11</p>
<p>JJLimoli</p> <p>Website ERP Filebrowser</p>	<p>Contacto por e-mail de clientes</p> <p>Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (15/12) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando que nos den métodos de pago que van a habilitar y los métodos de envío. <p>INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 15/12</p>

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Revision #3

Created 2025-12-29 15:47:08 UTC by Paula

Updated 2026-01-06 14:20:17 UTC by Tania