

Proyectos activos (05/01 al 09/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	<ul style="list-style-type: none">• Consultar por información faltante para añadir al sitio web.• Ya entregaron las fotos nuevas INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	<ul style="list-style-type: none">• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01)• Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos• Se sigue esperando método de envío.• Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Revision #4

Created 2026-01-06 14:21:20 UTC by Tania

Updated 2026-01-06 22:08:37 UTC by Tania