

Proyectos activos (12/01 al 16/01)

Proyecto activo	Canal de contacto	Pendientes
Lauritsen Website ERP Bookstack	Canal de mattermost Contacto por Whatsapp	• Consultar por información faltante para añadir al sitio web. • Ya entregaron las fotos nuevas INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01
JJLimoli Website ERP Filebrowser	Contacto por e-mail de clientes Canal de mattermost (sólo en caso de que presupuesto de RRSS se acepte)	• Se volvió a escribir a Alejandro Rey para realizar la automatización del stock (05/01) • Se sigue esperando que consigan las imágenes de los productos • Se sigue esperando método de envío. • Se están esperando las credenciales de PayWay para linkear al sitio. INFO REVISADA Y/O ACTUALIZADA AL 06/01

Potenciales proyectos	Canal de contacto	Seguimiento
-----------------------	-------------------	-------------

Revision #1
Created 2026-01-12 21:11:34 UTC by Tania
Updated 2026-01-12 21:11:34 UTC by Tania